

2.3.	Инструктаж ответственных: - разработка инструкции по заполнению для родителей; - проведение обучающего инструктажа для педагогов.	Апрель, 2026г.	Члены рабочей группы	Разработана инструкция для родителей по заполнению
------	---	----------------	----------------------	--

2.4.	Организация и проведение онлайн- анкетирования	01.04.26-07.04.26г.	Заместитель заведующего, педагоги групп	85% родителей приняли участие в онлайн- анкетировании
III. Контрольно-аналитический этап				
3.1.	Анализ результатов: - оценка полноты и качества данных; - опрос участников; - сбор предложений по улучшению; - внесение изменений в онлайн-форму; - расчет временных затрат.	01.06.26-17.06.26	Члены рабочей группы	Снижение время сбора информации. Снижение количества ошибок. Увеличение полноты и качества данных. Увеличение удовлетворенности пользователей.
3.2.	Подготовка отчета по тиражированию ЛП	31.07.2026г.	Заведующий, Члены рабочей группы	Составлен отчет по тиражированию ЛП
3.3.	Размещение отчета на сайте «Производительность.рф»	31.08.2026г.	Заведующий	Отчет по тиражированию ЛП размещен на официальном сайте